

**План роботи Ізюмського комунального
підприємства теплових мереж
с 19.08.2017р. – 23.08.2017р.**

№	Зміст заходу	Термін проведення
1.	Земляні роботи за адресою вул. Соборна, 56 заміна теплової мережі на стоянці ДОСААФ(котельня вул. Соборна, 52б)	19.08-23.08
2.	Демонтаж теплової мережі (котельня вул. Пролетарська, 1-м)	19.08-23.08
3.	Земляні роботи за адресою пр-т. Незалежності, 34 заміна теплової мережі від ТК-23 до ж/б пр-т. Незалежності, 34 (котельня пр-т. Незалежності, 33б)	19.08-23.08
4.	Монтаж теплової мережі від ТК31 до ТК32 (котельня пр-т. Незалежності, 33б)	19.08-23.08
5.	Ремонт свердловинного насосу (котельня вул. Героїв-Чорнобильців, 12а/1)	19.08-23.08
6.	Ревізія і ремонт мережевих насосів (котельня вул. Патріотів, 29-а)	19.08-23.08
7.	Ревізія насосів, запірної арматури, ревізія котлів, гідравлічні випробування котлів та теплової мережі (котельня вул. Крута, 56а)	19.08-23.08
8.	Демонтаж та монтаж газової мережі згідно проектної документації (котельня вул. Л. Чайкіної, 24а)	19.08-23.08
9.	Ревізія і ремонт електросилового обладнання (котельня вул. Московська, 37б)	19.08-23.08
10.	Ревізія газового обладнання (котельня вул. Соборна, 52б)	19.08-23.08
11.	Ревізія газового обладнання (котельня вул. Спортивна, 1)	19.08-23.08
12.	Ремонт електродвигунів на насосним устаткуванні (котельня вул. Героїв-Чорнобильців, 12а/1)	19.08-23.08

В.О. директора ІКПТМ



Петухова С.Г.