


План роботи
Ізюмського комунального підприємства
теплових мереж
с 06.08.2018р. – 10.08.2018р.

№	Зміст заходу	Термін проведення
1.	Гідравлічні випробування на ділянках теплової мережі за адресами котелень вул. Московська, 37-б та вул. Чумацька, 26-в	06.08 – 10.08
2.	Ремонт та ревізія технологічного обладнання по котельням за адресами вул. Московська, 37-б та вул. Чумацька, 26-в	06.08 – 10.08
3.	Заміна ділянки теплової мережі від ТК №16-а до ж.б. за адресою вул. Соборна, 50 (котельня вул. Соборна, 52-б)	06.08 – 10.08
4.	Заміна ділянки теплової мережі від ТК №16-а до ТК №17-а за адресою вул. Соборна, 48 (котельня вул. Соборна, 52-б)	06.08 – 10.08
5.	Заміна ділянки теплової мережі від котельні за адресою вул. Патріотів, 29-а до ТК №1	06.08 – 10.08
6.	Ремонт та ревізія електросилового обладнання по котельням за адресами в-д Ювілейний, 3/1 та пров. Залікарняний, 5-б	06.08 – 10.08
7.	Монтаж системи захисту двигунів по котельні зв адресою пр. Незалежності, 33-б	06.08 – 10.08
8.	Ремонт та ревізія газового обладнання по котельні за адресою в-д Ювілейний, 3/1	06.08 – 10.08
9.	Монтаж обчислювача об'єму газу «Універсал-02» в котельні (котельня вул. Генерала Недбайла, 134-в)	06.08 – 10.08

В.О. Директора ІКПТМ



В.О. Нестерцов

Виконавець:
Агабекян Е.А.
тел. (05743) 2-84-42