


План роботи
Ізюмського комунального підприємства
теплових мереж
с 23.07.2018р. – 27.07.2018р.

№	Зміст заходу	Термін проведення
1.	Гідравлічні випробування на ділянках теплової мережі за адресами вул. Патріотів, 29-а, вул. Генерала Недбайла, 134-в, в-д Ювілейний, 3/1	23.07 – 27.07
2.	Ремонт та ревізія технологічного обладнання по котельням за адресами вул. Патріотів, 29-а, вул. Генерала Недбайла, 134-в, в-д Ювілейний, 3/1	23.07 – 27.07
3.	Заміна ділянки теплової мережі від ТК №51 до гімназії №1 (котельня вул. Героїв-Чорнобильців, 12-а/1)	23.07 – 27.07
4.	Заміна ділянки теплової мережі від ТК №12 до ж.б. за адресою пр. Незалежності, 48-а (котельня пр. Незалежності, 33-б)	23.07 – 27.07
5.	Заміна ділянки теплової мережі від ТК №12-б до ТК №12-в за адресами вул. Покровська, 35 та 37 (котельня вул. Героїв-Чорнобильців, 12-а/1)	23.07 – 27.07
6.	Ремонт та ревізія електросилового обладнання по котельням за адресами вул. Сонячна, 2-г, вул. Героїв-Чорнобильців, 12-а/1	23.07 – 27.07
7.	Ремонт та ревізія газового обладнання по котельням за адресами вул. Генерала Недбайла, 134-в, вул. І. Мирошниченко, 12-б	23.07 – 27.07
8.	Прокладання сигнального кабелю від котельні до ГРЩ (котельні вул. Генерала Недбайла, 134-в)	23.07 – 27.07

В.О. Директора ІКПТМ



Нестерцов В.О.

Виконавець:
Агабекян Е.А.
тел. (05743) 2-84-42