


План роботи
Ізюмського комунального підприємства
теплових мереж
с 28.05.2018р. – 01.06.2018р.

№	Зміст заходу	Термін проведення
1.	Гідравлічні випробування на ділянках теплової мережі за адресами <i>пр. Незалежності, вул. Героїв-Чорнобильців, вул. Київська, вул. Соборна</i>	28.05 – 01.06
2.	Ремонт покрівлі по котельні за адресою <i>вул. Соборна, 52-б</i>	28.05 – 01.06
3.	Ремонт та ревізія технологічного обладнання по котельням за адресами <i>вул. Героїв-Чорнобильців, 12-а/1, пр. Незалежності, 33-б, вул. Пролетарська, 1-м</i>	28.05 – 01.06
4.	Заміна ділянки теплової мережі від ТК №53 до ТК №52 за адресою <i>пр. Незалежності, 27 та 29 (котельня пр. Незалежності, 33-б)</i>	28.05 – 01.06
5.	Заміна ділянки теплової мережі від ТК №5 до житлового будинку за адресою <i>вул. Сонячна, 2-б (котельня вул. Сонячна, 2-г)</i>	28.05 – 01.06
6.	Ремонт та ревізія електросилового обладнання по котельням за адресами <i>вул. Героїв-Чорнобильців, 12-а/1, пр. Незалежності, 33-б</i>	28.05 – 01.06
7.	Ремонт та ревізія газового обладнання по котельням за адресами <i>вул. Спортивна, 1, вул. Київська, 17-б</i>	28.05 – 01.06
8.	Ремонт та ревізія КІП та А обладнання по котельням за адресами <i>вул. Л. Чайкіної, 24-а</i>	28.05 – 01.06
9.	Підготовка демонтованих приладів для проведення Державної повірки	28.05 – 01.06

В.О. Директора ІКПТМ



Нестерцов В.О.