


План роботи  
Ізюмського комунального підприємства  
теплових мереж  
с 07.05.2018р. – 11.05.2018р.

№	Зміст заходу	Термін проведення
1.	Гідравлічні випробування на ділянках теплової мережі за адресами <i>пр. Незалежності, вул. Героїв-Чорнобильців, вул. Київська, вул. Соборна</i>	07.05 – 11.05
2.	Ремонт покрівлі по котельні за адресою <i>вул. Соборна, 52-б</i>	07.05 – 11.05
3.	Ремонт та ревізія технологічного обладнання по котельням за адресами <i>вул. Героїв-Чорнобильців, 12-а/1, пр. Незалежності, 33-б, вул. Пролетарська, 1-м</i>	07.05 – 11.05
4.	Ремонт та ревізія електросилового обладнання по котельням за адресами <i>вул. Героїв-Чорнобильців, 12-а/1, пр. Незалежності, 33-б, вул. Пролетарська, 1-м</i>	07.05 – 11.05
5.	Ремонт та ревізія газового обладнання по котельням за адресами <i>вул. Героїв-Чорнобильців, 12-а/1, пр. Незалежності, 33-б, вул. Пролетарська, 1-м</i>	07.05 – 11.05
6.	Ремонт та ревізія КПП та А обладнання по котельням за адресами <i>вул. Героїв-Чорнобильців, 12-а/1, пр. Незалежності, 33-б, вул. Пролетарська, 1-м</i>	07.05 – 11.05
7.	Підготовка демонтованих приладів для проведення Державної повірки	07.05 – 11.05

В.О. Директора ІКПТМ



Нестерцов В.О.